

112 學年度直轄市、縣(市)新住民語文開課工作期程【實體暨遠距版】

中華民國 112 年 4 月 19 日臺教國署原字第 1120048039 號函公告

編號	日期	項目
1	04/07(五)	教育部國教署召開第 16 次行政協調會議
2	04/12(三)	【實】新住民子女教育資訊網申請填報教育訓練講座
3	04/17(一)起	各地方政府辦理開課宣導說明會
4	05/01(一)~05/05(五)	各校承辦人申請系統帳號
5	05/15(一)~07/21(五)	【實】5/15 各國中、國小開始上網填報
6	05/17(三)、05/24(三)	【遠】辦理線上直播說明會
7	05/15(一)~06/9(五)	【遠】國小遠距計畫申請
8	06/12(一)~06/16(五)	【遠】國小縣市承辦初審
9	06/30(五)	【實】國小完成開課填報 【遠】國小公告選課名單
10	07/03(一)~07/10(一)	【遠】國小線上選課、遠距設備申請
11	07/03(一)~07/07(五)	【遠】國中遠距計畫申請
12	07/10(一)~07/14(五)	【遠】國中縣市承辦初審
14	07/17(一)	【遠】公告國小選課結果 【遠】公告國中選課名單
15	07/17(一)~07/21(五)	【遠】國中線上選課、遠距設備申請
16	07/17(一)~07/28(五)	【遠】國小補助經費填報(協同人員費用)
17	07/21(五)	【實】國中完成開課填報
18	07/24(一)	【遠】公告國中選課結果
19	07/24(一)~07/28(五)	【遠】國中補助經費填報(協同人員費用)
20	07/24(一)~07/28(五)	【實】各校確認教支人員名單 【實】各校確認指導教師名單 【實】各校確認教材數量
21	07/31(一)~08/14(一)	【遠】各地方政府經費核章上傳
22	08/01(二)~08/04(五)	【實】8/01 地方政府開始審查各校開班 【實】8/04 地方政府完成審查各校開班
23	08/07(一)~08/11(五)	【實】縣市進行教支人員主從聘設定
24	08/14(一)~08/16(三)	【實】各校下載核章文件
25	08/14(一)~08/18(五)	【遠】遠距教學設備寄送
26	08/17(四)~08/21(一)	【實】各校上傳核章文件
27	08/22(二)	【遠】現場協同人員線上培訓
28	08/22(二)~08/24(四)	【實】各地方政府下載文件核章
29	08/22(二)~08/29(二)	【遠】線上連線測試期
30	08/25(五)~08/29(二)	【實】各地方政府上傳文件核章
31	08/25(五)	【實】各地方政府完成學校經費表審查
32	08/28(一)~10/31(二)	教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 1 期款項 教育部國教署核定遠距教學縣市補助經費並撥付款項
33	08/29(二)	08/29 前完成第一批教材配送
34	08/30(三)	【實】【遠】正式開課
35	09/28(四)	09/28 前進行第二批教材配送
36	113/02	【實】113 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
37	113/02/01~113/02/29	【實】地方政府函請教育部國教署撥付實體開課第 2 期款項(含調整經費)
38	113/03/01~113/03/31	【實】教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 2 期款項
39	113/04	【遠】112 學年度新住民語文比賽及成果展
40	113/08/01~113/09/30	地方政府辦理實體開課經費核結 地方政府辦理遠距教學經費核結

112 學年度直轄市、縣（市）新住民語文開課工作期程【遠距版】

中華民國 112 年 4 月 19 日臺教國署原字第 1120048039 號函公告

編號	日期	項目
1	04/07(五)	教育部國教署召開第 16 次行政協調會議
2	04/17(一)起	各地方政府辦理開課宣導說明會
3	05/01(一)~05/05(五)	各校承辦人申請系統帳號
4	05/17(三)、05/24(三)	【遠】辦理線上直播說明會
5	05/15(一)~06/9(五)	【遠】國小遠距計畫申請
6	06/12(一)~06/16(五)	【遠】國小縣市承辦初審
7	06/30(五)	【遠】國小公告選課名單
8	07/03(一)~07/10(一)	【遠】國小線上選課、遠距設備申請
9	07/03(一)~07/07(五)	【遠】國中遠距計畫申請
10	07/10(一)~07/14(五)	【遠】國中縣市承辦初審
11	07/17(一)	【遠】公告國小選課結果 【遠】公告國中選課名單
12	07/17(一)~07/21(五)	【遠】國中線上選課、遠距設備申請
13	07/17(一)~07/28(五)	【遠】國小補助經費填報(協同人員費用)
14	07/24(一)	【遠】公告國中選課結果
15	07/24(一)~07/28(五)	【遠】國中補助經費填報(協同人員費用)
16	07/31(一)~08/14(一)	【遠】各地方政府經費核章上傳
17	08/14(一)~08/18(五)	【遠】遠距教學設備寄送
18	08/22(二)	【遠】現場協同人員線上培訓
19	08/22(二)~08/29(二)	【遠】線上連線測試期
20	08/28(一)~10/31(二)	教育部國教署核定遠距教學縣市補助經費並撥付款項
21	08/29(二)	08/29 前完成第一批教材配送
22	09/28(四)	09/28 前進行第二批教材配送
23	113/04	【遠】112 學年度新住民語文比賽及成果展
24	113/08/01~113/09/30	地方政府辦理遠距教學經費核結

112 學年度直轄市、縣（市）新住民語文開課工作期程【實體版】

中華民國 112 年 4 月 19 日臺教國署原字第 1120048039 號函公告

編號	日期	項目
1	04/07(五)	教育部國教署召開第 16 次行政協調會議
2	04/12(三)	【實】新住民子女教育資訊網申請填報教育訓練講座
3	04/17(一)起	各地方政府辦理開課宣導說明會
4	05/01(一)~05/05(五)	各校承辦人申請系統帳號
5	05/15(一)~07/21(五)	【實】5/15 各國中、國小開始上網填報
6	06/30(五)	【實】國小完成開課填報
7	07/21(五)	【實】國中完成開課填報
8	07/24(一)~07/28(五)	【實】各校確認教支人員名單 【實】各校確認指導教師名單 【實】各校確認教材數量
9	08/01(二)~08/04(五)	【實】8/01 地方政府開始審查各校開班 【實】8/04 地方政府完成審查各校開班
10	08/07(一)~08/11(五)	【實】縣市進行教支人員主從聘設定
11	08/14(一)~08/16(三)	【實】各校下載核章文件
12	08/17(四)~08/21(一)	【實】各校上傳核章文件
13	08/22(二)~08/24(四)	【實】各地方政府下載文件核章
14	08/25(五)~08/29(二)	【實】各地方政府上傳文件核章
15	08/25(五)	【實】各地方政府完成學校經費表審查
16	08/28(一)~10/31(二)	教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 1 期款項
17	08/29(二)	08/29 前完成第一批教材配送
18	08/30(三)	【實】正式開課
19	09/28(四)	09/28 前進行第二批教材配送
20	113/02	【實】113 年度全國縣市新住民語文教育輔導團年會
21	113/02/01~113/02/29	【實】地方政府函請教育部國教署撥付實體開課第 2 期款項(含調整經費)
22	113/03/01~113/03/31	【實】教育部國教署核定實體開課縣市補助經費並撥付第 2 期款項
23	113/08/01~113/09/30	地方政府辦理實體開課經費核結